
Trasversale  delle  Serre:  la
Giunta regionale fa il punto
sull’andamento dei lavori

Di recente sono state diffuse notizie di stampa in merito alla
richiesta  di  incontri  da  parte  di  Parlamentari  e
Amministratori  locali  calabresi  ai  vertici  di  Anas,  per
discutere del tema dell’ammodernamento della Strada Statale
182 denominata “Trasversale delle Serre”.

L’ammodernamento  prevede  la  realizzazione  di  una  nuova
infrastruttura extraurbana secondaria di categoria C1 con una
corsia per ciascun senso di marcia e banchine laterali per una
piattaforma  complessiva  di  10,50  m.  Il  suo  sviluppo
complessivo  è  pari  a  circa  56,5  km.

Ad oggi sono stati ultimati e aperti al traffico 30,8 km della
nuova arteria.
La  Giunta  Regionale  ritiene  opportuno  offrire  un  proprio
contributo informativo di dettaglio, visto il ruolo attivo che
essa  ha  svolto  negli  ultimi  anni,  sia  nella  fase  di
pianificazione  e  programmazione  degli  interventi,  che  in
quella di monitoraggio e controllo delle fasi attuative di
quei tratti della Trasversale delle Serre che, per problemi
amministrativi  e  giudiziari,  hanno  fatto  registrare  annosi
ritardi nella realizzazione.

Si tralascia di citare, per brevità, i lotti completati e
aperti al traffico nel 2016 e 2017, per i quali il lavoro
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sinergico di Anas, Mit e Regione Calabria ha consentito di
superare i ritardi dovuti alle difficoltà economiche in cui
versavano le imprese appaltatrici.

INTERVENTI IN CORSO DI ESECUZIONE:

Entro la prossima estate 2018 è previsto il completamento del
tratto  Serre  –  Scornari  e  l’apertura  del  nuovo  svincolo
autostradale sulla A2.
Per quanto riguarda invece il tratto Cimbello – Montecucco,
l’ultimazione dei lavori è prevista entro ottobre 2018.
È stato possibile assicurare il completamento di questi due
interventi, il cui finanziamento è su fondi della Regione
Calabria, grazie al fatto che lo scorso 9 maggio è stata
effettuata la consegna dei lavori alla nuova impresa, che è
subentrata all’impresa fallita che aveva eseguito la prima
parte dei lavori.

INTERVENTI DI PROSSIMO AVVIO:

Per  quanto  riguarda  il  completamento  della  bretella  per
Petrizzi,  è  stato  elaborato  il  progetto  esecutivo  di
completamento per il riappalto dei lavori. Sono in corso le
fasi  di  collaudo  propedeutiche  all’imminente  avvio  delle
procedure di gara.
Per  il  progetto  relativo  al  superamento  del  cimitero  di
Vazzano,  si  è  da  pochi  giorni  conclusa  la  Verifica  di
Assoggettabilità alla VIA (Valutazione di Impatto Ambientale)
con esito positivo di esclusione. Il progetto definitivo è in
corso  di  redazione  con  previsione  di  ultimazione  entro
settembre  2018.  Sono  stati  già  effettuati  sopralluoghi  e
incontri  con  l’Amministrazione  Comunale  interessata  per
avviare la definizione puntuale di alcune problematiche di
interesse locale.

Per i lavori relativi al superamento del colle dello Scornari,
il progetto preliminare è stato approvato nel 2017 e sono in
corso le relative procedure autorizzative presso il Ministero



dell’Ambiente e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali.
Nelle more della loro conclusione, il progetto definitivo è
stato  comunque  avviato,  con  ultimazione  prevista  entro
settembre 2018. Anche in questo caso sono stati effettuati
sopralluoghi  e  incontri  con  gli  amministratori  locali
interessati.
I  lavori  di  costruzione  della  variante  da  Vazzano  a
Vallelonga,  finanziati  sul  Fondo  di  Sviluppo  e  Coesione
Calabria per 128,45 M€, prevedono invece l’appaltabilità nel
2019. Il progetto preliminare è stato approvato nel 2013 e
comprende  anche  il  citato  intervento  di  superamento  del
Cimitero di Vazzano. La Regione Calabria ha chiuso la Verifica
di Assoggettabilità alla VIA, in esito alla quale il progetto
non è stato assoggettato a tale procedura.

Sono già state eseguite gran parte delle indagini geognostiche
e ambientali. Dal momento che nel 2012 si era svolta una
Conferenza  di  Servizi  preliminare  che  aveva  confermato  il
gradimento dell’opera e del tracciato, è in corso di verifica
la possibilità di dare da subito pieno sviluppo al progetto
definitivo, che sarà avviato da settembre 2018.

Per  quanto  riguarda  invece  i  tratti  della  SS  182  di
collegamento  verso  lo  ionio  (svincolo  Gagliato  –  svincolo
Satriano,  bretella  Satriano,  svincolo  Satriano  –  svincolo
Soverato) sono disponibili risorse già stanziate per circa 54
milioni  di  euro.  È  già  stata  concordata  con  i  vertici
dell’Anas, nell’ultima riunione congiunta che si è tenuta a
Roma lo scorso 3 maggio, la necessità di un approfondimento
tecnico,  da  condurre  nei  prossimi  mesi  di  intesa  con  gli
amministratori  del  territorio  interessato,  per  verificare
tutte le possibili soluzioni di progetto.

La  programmazione  delle  risorse  per  la  variante  Vazzano-
Vallelonga e per il collegamento verso lo Ionio sono inserite
nell’accordo  di  programma  tra  il  Ministero  delle
Infrastrutture  e  Anas  dietro  specifica  richiesta  avanzata
dall’attuale Giunta Regionale della Calabria.


